

Název projektu/stavby	Speciální ZŠ, MŠ a praktická škola Ústí nad Orlicí - půdní vestavba a rekonstrukce WC			
Umístění - okres	Ústí nad Orlicí			
Umístění - obec	Ústí nad Orlicí			
Umístění - adresa	Lázeňská 206, 562 01 Ústí nad Orlicí			
Budoucí uživatel	Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí			
Žadatel, investor	Pk	Číslo (ORG)	0004602400033	
Odvětví	Školství	Odvětvový odbor	OŠ	
Charakter¹⁾	investiční	Kategorie	rekonstrukce	
Generování příjmů¹⁾	Ne	Veřejná podpora¹⁾	Ne	
Zdroje financování	EU	Přenes. daň. povinn.¹⁾	Ne	
Fáze projektu¹⁾	Zadání projektu	Fáze stavby²⁾	Zadání stavby	
Operační program¹⁾	IROP	Specif. cíl¹⁾	2.4	Č. výzvy¹⁾ 86
Popis projektu/stavby	Předmětem realizace je půdní vestavba odborných učeben pro ergoterapii, IT, muzikoterapii, multisenzoriální učebna a učebna pro žáky s autismem, zázemí pro učitele a bezbariérové WC v 3. budově školy. Kromě vlastní úpravy podkrovního prostoru si využít 4. NP vyžádá přístavbu krytého únikového schodiště na štítu budovy. Součástí projektu bude rovněž vybavení učeben. V rámci projektu bude rovněž řešena rekonstrukce WC s vybudováním bezbariérové kabiny v přízemí 2. budovy školy. V poslední řadě je součástí projektu pořízení nového osobního automobilu pro výjezdy pracovníků SPC za klienty.			
Zdůvodnění účelnosti a vyhodnocení efektivity, vazba na odvětvovou koncepci	Projekt je zaměřen na školu samostatně zřízenou pro žáky se zdravotním postižením podle § 16 odst.9 zákona č.561/2004 Sb. Stávající učebny jsou v současné době nevyhovující jak prostorově tak vybavením. Vybudováním nových by se zvýšila kvalita péče o žáky zejména se středně těžkým a kombinovaným postižením. Stávající WC bylo vybudováno v roce 1983. Doposud u něj neproběhly žádné zásadní opravy, a proto vyžaduje komplexní rekonstrukci. Dnes je již v rozporu s platnými hygienickými normami. V přízemí školy je potřeba bezbariérová kabina, neboť jsou zde žáci zejména s kombinovaným postižením a v současné době zde bezbariérové WC zcela chybí. V poslední řadě je potřeba řešit pořízení nového osobního automobilu pro SPC. Stávající automobil, který dnes škola využívá je z roku 2008 a vyžaduje již nákladnou údržbu. Zejména pracovníci SPC jej musí využívat k pravidelným častým návštěvám klientů.			
Parametry, měřitelné výstupy, hodnoty indikátorů	obestvený prostor krovu 1600 m3, obestavený prostor únikového schodiště 286 m3			
Hlavní aktivity¹⁾				
Majetkoprávní vztahy a způsob jejich řešení	Budova je v majetku Pardubického kraje.			
Technické, provozní a další podmínky realizace				
Rizika a způsob jejich ošetření	1) Neschválení projektu v IROP - spolufinancování z EU.2) Nízká alokace finančních prostředků ve výzvě.			
Partneři¹⁾	Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí			
Výdaje projektu / náklady stavby	Investiční výdaje/náklady - celkem		16 473 000 Kč	
	Příprava	Projektové a průzkumné práce	700 000 Kč	
		Administrace, žádost	0 Kč	
		Inženýrská činnost, poplatky	300 000 Kč	
		Výkupy pozemků a budov	0 Kč	
	Realizace	Stavební část ²⁾	14 323 000 Kč	

	Vnitřní vybavení, technologie	1 150 000 Kč			
	Dodávka produktů	0 Kč			
	Ostatní služby	0 Kč			
	Neinvestiční výdaje/náklady - celkem	0 Kč			
	Příprava Projektové a průzkumné práce	0 Kč			
	Administrace, žádost	0 Kč			
	Inženýrská činnost, poplatky	0 Kč			
	Realizace Opravy	0 Kč			
	Ostatní služby	0 Kč			
	Drobný hm. a nehm. inv. maj.	0 Kč			
	Rezerva	0 Kč			
	Celkové výdaje projektu/stavby	16 473 000 Kč			
	Z toho Celkové způsobilé výdaje ¹⁾	15 773 000 Kč			
	Celkové nezpůsobilé výdaje	700 000 Kč			
	Výdaje na přípravu	1 000 000 Kč			
	Výdaje na realizaci	15 473 000 Kč			
Finanční krytí	Spolufinancování způsobilých výdajů	%	Kč		
	Podíl EU ¹⁾	85 %	13 407 050 Kč		
	Podíl SR ¹⁾	5 %	788 650 Kč		
	Podíl Pk ¹⁾	10 %	1 577 300 Kč		
	Podíl Pk a Celkové nezpůsobilé výdaje		2 277 300 Kč		
	z toho Zdroje uživatele		0 Kč		
	Ostatní zdroje		0 Kč		
	Z rozpočtu Pk		2 277 300 Kč		
	Finanční tok	Výdaje	Příjmy		
	Dosavadní	0 Kč			
	2016	0 Kč	0 Kč		
	2017	0 Kč	0 Kč		
	2018	0 Kč	0 Kč		
	2019	700 000 Kč	0 Kč		
	2020	15 773 000 Kč	14 195 700 Kč		
	2021	0 Kč	0 Kč		
	2022	0 Kč	0 Kč		
Bilance nákladů a výnosů	1. rok	2. rok	3. rok	4.-10. rok	Celkem
Varianta realizace Náklady na pořízení	0 Kč	700 000 Kč	15 773 000 Kč	0 Kč	16 473 000 Kč
Provozní náklady	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Provozní výnosy	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Rozdíl výnosů a nákl.	0 Kč	-700 000 Kč	-15 773 000 Kč	0 Kč	-16 473 000 Kč
Nulová varianta Provozní náklady	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Provozní výnosy	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Rozdíl výnosů a nákl.	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Rozdíl realizační a nulové varianty	0 Kč	-700 000 Kč	-15 773 000 Kč	0 Kč	-16 473 000 Kč

		KČ
Předpokládaný harmonogram	Podání žádosti o spolufinancování ¹⁾	28. 2. 2019
	Uzavření sml. o spolufinancování, rozhodnutí ¹⁾	31. 8. 2019
	Nabytí právní moci ÚR ²⁾	
	Nabytí právní moci SP ²⁾	31. 3. 2019
	Uzavření SoD se zhotovitelem stavby ²⁾	1. 9. 2019
	Předání staveniště zhotoviteli ²⁾	2. 9. 2019
	Zahájení realizace stavby ²⁾	2. 9. 2019
	Ukončení realizace stavby ²⁾	31. 1. 2020
	Lhůta výstavby (dny) ²⁾	151
	Ukončení projektu ¹⁾	31. 3. 2020
	Zajištění udržitelnosti výstupů ¹⁾	31. 3. 2025
Personální zajištění Složení projektového týmu	Projektový manažer ¹⁾	Drahovzalová Kateřina Ing.
	Finanční manažer ¹⁾	Bečková Pavlína Ing.
	Zástupce odvětvového odboru	Kadaníková Alena Ing.
	Zástupce OPRI ²⁾	Jarošová Hana Bc.
	Zástupce OVZ ¹⁾	Menšíl Pavel Mgr.
	Ostatní ¹⁾	
	Zástupce uživatele	Doležalová Stáňa, Mgr.
	Externí dodavatel	bude vysoutěžen
	Zpracovatel záměru	[Zpracovatel projektového záměru]
	Vytvořeno	8. 8. 2018

Vysvětlivky: ¹⁾ Platí pro projekty spolufinancované z evropských fondů

²⁾ Platí pro stavby

Poznámka: Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Seznam příloh:

- snímek z pozemkové mapy
- výpis z listu vlastnictví
- výkresy apod.
- formuláře (dle vyhl. č. 560/2006 Sb.)